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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie
inwestycyjne: ,,Przebudowa ujecia wody w Wohyniu”, dofinansowane ze srodkéw Rzqdowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych.

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: R1.271.1.2022)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Wohyniu,

pomiedzy:

Gming Wohyn z siedzibg ul. Radzyniska 4, 21-310 Wohyn,

NIP: 538 18 49 745, REGON: 030237760,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Pana Tomasza Jurkiewicza - Wéjta Gminy Wohyn

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wohyn - Pani Agnieszki Korczyk

a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,..." z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) seeeeeemneeneen (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ........... , NIP ...cceeiiiiiieeee, REGON sy,
zwang dalej ,Wykonawcgy”, reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez ...
dziatajaca/-ego na podstawie peltnomocnictwa, stanowiacego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .................... (wpisa¢ adres), NIP
ceveeeeneeenney REGON L.l ,, Zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowana/-ym przez

... dziatajaca/-ego na podstawie peltnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje.
Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
1) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zaméwienia publicznego,
ktérego zakres okreslono w § 1 umowy;
2) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wnioskow o wyptate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent sp6iki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sa dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwata RM;

Uchwata RM - uchwata Rady Ministréw Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w
sprawie utworzenia Rzadowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych;

Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaty RM, okres$lajacy
szczegbtowy tryb i sposéb sktadania wnioské6w o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministréw (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministréw(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem z
Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania zamawiajacemu $rodkéw
pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie z warunkami
Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane s3
informacje i ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i
formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4

umowy;

10) STWIiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy.

Oswiadczenia Stron.
Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.
Zamawiajacy oswiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspoélfinansowane jest z
Rzadowego Funduszu Polski Lad , Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.
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Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi tresci dokumentéw wskazanych w ust. 3
pkt. 1) i 2) godza sie na zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w
niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2).

Strony o$wiadczaja, ze zasady wyplaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaly zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2).

Dziatajac na podstawie § 7 ust. 5 uchwaty RM strony ustalajg, ze Wykonawca jest
zobowigzany do zapewnienia finansowania inwestycji w czeSci niepokrytej
udziatem wtasnym zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptate lub wyptaty
dofinansowania z Programu w ramach udzielonej wstepnej Promesy, a Wykonawca
oSwiadcza, ze posiada odpowiednig zdolno$¢ ekonomiczng i $rodki, niezbedne do
wykonania zamoéwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie
poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia lub jego czesci.

§1

Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zam6wienie publiczne
pn.: ,Przebudowa ujecia wody w Wohyniu”.
Opis inwestycji.
Glownym celem przebudowy i modernizacji stacji ujecia i uzdatniania wody
w Wohyniu jest zapewnienie statych, odpowiedniej jakosci dostaw wody.
Najwazniejsze elementy do realizacji: modernizacja studni gtebinowych, budowa
dodatkowego zbiornika wody, budowa budynku stacji wymiana filtréw,
przebudowa technologii poboru i uzdatniania wody, wymiana stacji pomp,
dostawa agregatu pradotwoérczego, wyposazenie, zdalne sterowanie i monitoring
pracy ujecia, wymiana instalacji elektrycznej i o$wietlenia.

3. Szczegbétowy zakres oraz sposéb wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa

w ust. 2 okreS$laja:

1) specyfikacja warunkéw zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;

2) dokumentacja projektowa, w tym:
— Projekt zagospodarowania terenu,
— Projekt architektoniczno-budowlany,
— Projekty techniczne,
stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiORB),
stanowigce zatgcznik nr 3 do umowy,

4) przedmiary roboét, stanowigce zalgcznik nr 4 do umowy (z zastrzezeniem
ust. 4-6),

5) zlozona oferta, stanowigca zatacznik nr 5 do umowy,
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6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktéorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowiacy zatacznik nr 6 do umowy.

W przypadku rozbieznos$ci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sg zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 z uwzglednieniem
wyjas$nien udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) przedmiar robot, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

$Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3

pkt 2 umowy oraz w STWIORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany

rodzaj roboét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej

lub w STWIORB - wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj roboét

lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacja projektowa lub STWIORB w

ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj rob6t lub ich obmiar

lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robaét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni

zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ robét budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB

oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczng,

zawartg z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajacym dokonanymi w

trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja projektowa i STWIORB.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zaméwienia
w terminie 24 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ................. T
Termin wykonania poszczegdlnych etapéw robét sktadajacych sie na przedmiot
zamoOwienia strony okre$la w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w ust. 4.
Za termin wykonania calo$ci zamodéwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiagniecia gotowosci do odbioru koncowego.
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Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia

Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy. Harmonogram

zawiera:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych etapow
rozliczeniowych wskazanych w § 5,

2) wartoS$¢ robot przewidzianych w kazdym etapie rozliczeniowym wskazanym
w§5,

3) zakres rob6t do wykonania w kazdym okresie etapie rozliczeniowym
wskazanym w § 5;

4) date zakonczenia realizacji rob6t z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust.1,314;

5) date zgtoszenia robot do odbioru z uwzglednieniem wymogéw wskazanych
wust. 1,3i4.

Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje

Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do

harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan

Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu

do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujacym

Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi

i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 6.

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodno$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na pi$mie.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wplywajacej na tre$¢ harmonogramu
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik od aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ........ccocoieinirnnens zl (stownie: .. ztotych .../100).
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10.

11.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoScia wszelkich robo6t budowlanych, dostaw iczynnoSci
przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWIORB,
W przypadku niewykonania catoSci Swiadczenia wykonawcy wynikajacego z
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB, strony
przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych.
W  przypadku Kkonieczno$ci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwo$¢ zlecenia tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy na zasadach okres$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacjg projektowa lub
STWIORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za
wykonane prace.
Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajacemu kosztorys
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczowy zamoOwienia z wyszczegdlnieniem zastosowanych w kosztorysie
ofertowym sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %
od R S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczeg6lnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,
3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2 lub STWIORB - zgodnie z ust, 4;
4) rob6t zamiennych (wystapienia rdwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 31 4).
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposdéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia
branze).
Kosztorys, o ktéorych mowa w ust. 6, nalezy wykonac¢ jako kosztorys uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obowigzywac beda
nastepujgce zasady:
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1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez

Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po

upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po

upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz
90% S$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym

mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcéw/producentow.

12. Rozpoczecie wykonywania robét, o ktéorych mowa w ust. 4 moze nastapic jedynie na
podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

13.

nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)

4)
5)

przekazanie dokumentacji projektowych, pozwolen na budowe, dziennikéw
budowy,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie uzgodnionym przez strony,

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjami projektowymi i STWIORB;
zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,
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3.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robdt subsydiarnych
ktoére zgodnie z wiedza techniczng sg niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacjg projektowg i STWIORB - nawet w przypadku ich nieujecia w
dokumentacji projektowej i STWIORB,

niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktore moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegdlnosci: protokotéw badan i sprawdzen,
protokotéw pomiaréw , protokotéw odbioréw technicznych, dziennika budowy,
inwentaryzacji powykonawczej;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i
STWIORB, w tym przygotowanie dokumentéw niezbednych do dokonania
zgltoszenia przytaczenia mikroinstalacji PV do sieci dystrybucyjnej;
informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajgcego o
dziataniach, ktoérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,
dokonanie - przed rozpoczeciem robdét - inwentaryzacji fotograficznej i
opisowej obiektow budowlanych na terenach przyleglych oraz droég, tras
dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan
moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynno$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokét. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a
nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomos$ci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania robdt;

prowadzenie i organizacja rob6t w sposéb umozliwiajacy nieprzerwang prace
stacji ujecia i uzdatniania wody,

10) przetaczenie zasilania stacji ujecia na nowy obiekt nalezy przeprowadzi¢ w

okresie marzec - kwiecien lub pazdziernik - listopad po uzgodnieniu z
zamawiajacym, przerwa w dostawie wody nie moze by¢ dtuzsza niz 14 dni.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
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10.

11.

z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadow wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton, elementy metalowe itp., Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.
Zdemontowane wyposazenie technologiczne obiektu i obu studni wykonawca
przekaze do dyspozycji Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposéb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamoéwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koficowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robot rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowal zgodnie 2z przepisami powszechnie
obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspdipracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia i organizacji rob6t w sposéb
zapewniajacy nieprzerwang prace ujecia wody. Przetaczenie pracy stacji na nowy
obiekt nalezy przeprowadzi¢ w okresie marzec - kwiecien lub pazdziernik - listopad
po uzgodnieniu z zamawiajacym, przerwa w dostawie wody nie moze by¢ dtuzsza
niz 14 dni
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.
§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy faktura czeSciowa
i faktura koncowa w ten sposab, ze:
1) faktura czesSciowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote
stanowigcg 50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust.
1 Umowy, po wykonaniu robdét budowlanych o wartosci co najmniej 50 %
wynagrodzenia umownego brutto (pierwszy etap rozliczeniowy),
2) faktura koncowa zostanie wystawiona przez Wykonawce na kwote stanowigcg
50% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
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po wykonaniu catosci przedmiotu umowy i dokonaniu odbioru koncowego
zamoOwienia (drugi etap rozliczeniowy).
2. Do faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie
kwot umowionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéow w przypadku, ktérych zamawiajacy ponosi
odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreSlonych w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi
odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za
zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem faktura
stanowiaca podstawe zaptlaty.

3. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowgq faktury VAT

w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajacego pod warunkiem

spelnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

4. Strony ustalajg, Ze ptatnos$¢ faktur w czeSci objetej promesg uzalezniona jest od
otrzymania przez zamawiajacego $rodkéw z Funduszu na wyptate wynagrodzenia
wykonawcy. Srodki te przekazywane s3 zamawiajacemu w oknach ptatniczych. W
sytuacji dokonania przez zamawiajgcego wyptaty wynagrodzenia wykonawcy po
terminie wskazanym w ust. 3 na skutek niezaleznych od zamawiajacego op6Znien w
przekazaniu przez BGK $rodkéw z Funduszu, wykonawca o$wiadcza, iz nie bedzie
dochodzit kar umownych lub odsetek z tego tytutu.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w czeSci objetej promesg zostanie przekazane
na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze po uzyskaniu przez zamawiajacego
$srodkéw pochodzacych z Funduszu na zaptate wynagrodzenia wykonawcy.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przediozenie
Zamawiajacemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

7. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.
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10.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, Ilub ktoéry zawart przediozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1
i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Wohyn,
ul. Radzynska 4, 21-310 Wohyn,
NIP: 538 18 49 745.

2) Wykonawca ma prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.
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4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotoéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywrdéconych do rejestru VAT,
najp6zniejna 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréow

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbior czesciowy po zakonczeniu prac w pierwszym okresie rozliczeniowym -
bedacy podstawa wystawienia faktury cze$ciowej,

3) odbiodr koncowy po zakorniczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdéwienia
(drugi etap rozliczeniowy) - bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesSciowego lub

koncowego, bedzie faktyczne wykonanie odpowiednio wszystkich robét

przewidzianych odpowiednio w pierwszym etapie rozliczeniowym zgodnie

z harmonogramem (dla odbioru cze$ciowego) lub catosci zadania (dla odbioru

koncowego), potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgltoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

2) Dokumentacje = powykonawcza  wymagang w  STWIORB, opisang

i skompletowana w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc i pdf,
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3) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Zze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu rob6t zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
o$wiadczeniami geodety w dwéch egzemplarzach,

5. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosSci odbioru czeSciowego i koncowego w
terminie do 10 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do
odbioru koncowego.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
czeSciowego i koncowego, w terminie do 20 dni od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

7. W protokole odbioru cze$ciowego i koncowego strony wskaza w szczeg6lnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakos$ci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy Ilub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem
wykonana zaméwienia bedzie data ponownego zgloszenia przez wykonawce
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2.

gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7

Obowiazki Kierownika budowy

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreSlonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

9) niezwlocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos$¢ robét lub opdZnienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamoéwienia sitami
wtasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:
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ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegblnosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéow i o0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamo6wienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
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18.

19.

20.

21.

podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoéwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usunaé
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi obowiazujagca przez okres przekraczajacy 12 miesiecy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktérej mowa wyzej, ust. 10 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ......ccoevreerruen snrtel: oo
e-mail: ooeeveeiiieiiiieinenn

2) z Zamawiajacym ze strony WyKkonawcy jest: ......c.ccceeeereuenne sartel: oo
e-mail: ooeeveeiiieiiiieinenn

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosSci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalno$ci:
— instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen wodociagowych,
— Kkonstrukcyjno - budowlanej,
— instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych,
ktorych zakres uprawnia ich do kierowania robotami objetymi przedmiotem
zamoOwienia lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku Wykonawcow
zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do
wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedqce
obywatelem panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania  dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustawq
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy branzy sanitarnej w osobie:

. sorteli...........;e-mail: ............;upr.bud. nr: o
2) kierownika robét branzy konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

;nrtels........ ; e-mail: . . upr. bud. nr: et re e e s eens)

3) klerowmka robot branzy elektryczne] w osoble

. ;nrtel.......... ; e-mail: . ., upr. bud. nr: et ————
Wykonawca powinien sklerowac do reahzaql zamoOwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego diuzej
niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosSci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
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11.

i doSwiadczenie wskazanych os6b beda spetniaty wymagania okreslone w SWZ a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas
zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba
spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

. Miesieczne raporty o postepie prac i robdt beda przygotowane przez Wykonawce

wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedktadane mu oraz
Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 5 dni od ostatniego
dnia okresu, ktorego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie roboty w drugiej potowie miesigca,
wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robét lub
w terminie okreSlonym przez inspektora nadzoru lub zamawiajacego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu, zamawiajacy ma prawo
zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela wykonawcy
zebrania w celu omoéwienia raportu o postepie prac i robot oraz omédwienia
probleméw zwigzanych z realizacja prac i robdt objetych Kontraktem. Wykaz
probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6Zniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem rady budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach rady budowy, wedlug
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wtlasnego uznania moze bra¢ udzial przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

4. W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor
nadzoru przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokot z odbytego zebrania
Rady.

5. Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

6. Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i
powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywal przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres
realizacji zamoéwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowgq polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w
wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktéorych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopethienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opéznienie w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania  protokotu  odbioru koncowego, @ Wykonawca
udziela Zamawiajacemu: .........* miesiecznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.

* Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakosciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
umowy.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczeg6lnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe w
terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za op6Znienie z transakcjach handlowych.

W szczegb6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajgcy zgltasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-Mail: ....coooovivievieiii e e eee e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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14.

15.

16.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o

wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna

zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnoSci.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caly okres realizacji zamdéwienia, wszystkich os6b wykonujacych nastepujace

czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamowienia wskazanym w pkt. 4.1-4.2 SWZ,

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie

i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnoS$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

a) zadania oSwiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegblnoSci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwoSci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogdw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynno$ci nie

pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.
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W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej
w § 13 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caty okres realizacji zamoOwienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w

nastepujacych przypadkach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

b) za zwltoke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdéwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub
usterek,

c) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtloki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust. 8,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 2000 zt.

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % kwoty, z
ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2000 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poSwiadczonej za zgodnoS¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2000
zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1 % wartoS$ci brutto tej umowy, zt za kazdy
dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,
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i) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokosci po 50 zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

j) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci po 50 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 5 umowy,

k) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o Kktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 50 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

1) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 6 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢, kazda

ze stron wynosi 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.

1 umowy.

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 umowy - w wysokosci 5 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 5 % tacznego wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem wystgpienia
sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.
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§16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpieni a od umowy, jezeli:

1)

2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)
9)

w

wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w
sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w
terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia przekroczy 30 dni,

gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego niezlozenia oswiadczen, o ktorych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtdérnego wezwania.

przypadkach okresSlonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.
Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

w

wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1)

w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.
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2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymal ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6éZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne

roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i

urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................. w wysoko$ci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..............c...... ztotych (stownie: .......cccoeciiiil).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
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o

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysoKoSCi ....cooevvrevennnnnne ztotych (stownie: ..........................), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZZCA  .evevevererreeraenes ztotych (stownie: ....coiiiiivinnin ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdblnosci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

13.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdéwien publicznych, pod warunkiem, ze
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie termindw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedituzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 27 z 37|




— POLSKI o
tAD BGK

BANK GOSPODARSTWA
RAJOWEGO

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie

inwestycyjne: ,,Przebudowa ujecia wody w Wohyniu”, dofinansowane ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych.

14.

wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo

stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywat jako ostatni, oraz obowiazki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym okresie okre$lajg przepisy art. 15r1

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb

zakaZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.

1842 z p6Zn. zm.).

§18
Zmiany umowy

Oproécz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezZenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegollnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYyZSZej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia lub wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robdot budowlanych lub zakazano
prowadzenia rob6t budowlanych;

3) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robo6t przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni niezbedng do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wlaSciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatagcznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w§ 3ust. 1;

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robét lub koniecznos$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepisOw prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na
termin realizacji przedmiotu zamowienia lub zakres $wiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastgpi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczeg6lnosci wynikajacych
ze zmiany zasad ptatnosci programow lub funduszy lub innych zrddet
finansowania inwestycji objetej niniejsza umowsa,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpic o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczego6lnosci
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przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajacym z tych
przepisow;

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $§wiadczen lub sposobu

wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢c w przypadku koniecznosci
wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowe;j.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.

Okresla sie nastepujace zasady wprowadzania zmian wysokoS$ci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

1)

2)

3)

stawki podatku od towaréw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli

zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania zamoOwienia przez

Wykonawce. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegna

zmianie odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiane stawki

podatku, co oznacza, ze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i

zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote réwna réznicy wynikajacej ze

zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;

zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie

moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci kosztéw pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany przepiséw prawa
dot. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamoéwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli

Wykonaweca:

a) udowodni, zZe zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosSci kosztéow ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany
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przepis6w prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, zZe zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwiazku z realizacja przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepisow prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, Ze zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamdéwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos¢ tych kosztow.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami

dowodowymi, ze zmiany, o ktéorych mowa w ust. 4 maja bezposredni wptyw na

wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4

wymuszajg podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

przedtozy¢ Zamawiajacemu na pi$mie szczegétowa analize poréwnawcza kosztow

(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkow w zwigzku ze

zmiang ww. przepiséw z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja

ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym os$wiadczenia dla
celow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1) czes¢

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po

zaistnieniu ww. okolicznos$ci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowa
wartoscig podatku od towaréw i ustug (ustalona w oparciu o stawke podatku od

towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towaréw i
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10.

11.

12.

ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowato stawke i wartos¢
obowigzujagca w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 2) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po speinieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osO0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokoSci aktualnie obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych oséb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznosci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujacych
zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 14.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegblnoSci szczegdétowq kalkulacje kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamoOwienie wraz z wykazang wysokoS$cia
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich skladek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowigzujagcego minimalnego wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéow Wykonawca powinien wykaza¢, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 maja wptyw na koszty
wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w Zycie przepiséw,
z ktorych wynikajg te zmiany.
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13. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.

14. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19
Klauzula waloryzacyjna

1. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z

ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materialéw lub kosztow

zwigzanych z realizacjg zamoéwienia:

1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o kwartalny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do
poprzedniego kwartatu publikowany przez Prezesa GUS = zwany dalej
wskaznikiem GUS

2) w sytuacji, gdy ostatni opublikowany wskaznik GUS przed:

a) podpisaniem protokotu odbioru czeSciowego o ktorym mowa w § 6 ust. 1
pkt 2) lub
b) podpisaniem protokotu odbioru koncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt
3)
zmieni sie (narastajgco) w stosunku do ostatniego opublikowanego
wskaznika GUS przed podpisaniem umowy o poziom przekraczajacy 15%,
strony moga zlozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia w_zakresie rob6t odebranych protokotem podpisanym
po publikacji wskaznika, o ktérym mowa w lit a) lub b);

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1-2 moze ztozy¢ wniosek o
zmiane wynagrodzenia w wysokos$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-15%)=C,

gdzie:

A- warto$¢ prac objetych protokotem (odbioru czeSciowego lub
koncowego) podpisanym po publikacji wskaznika, ktory zmieni sie
(narastajagco) w stosunku do ostatniego opublikowanego przed
podpisaniem umowy wskaznika GUS o poziom przekraczajacy 15%,

B - warto$c¢ ostatniego opublikowanego wskaznika GUS przed podpisaniem
protokotu odbioru czesciowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lub
podpisania protokotu odbioru koncowego o ktérym mowa w § 6 ust. 1,
pkt 3

C- warto$¢ zmiany.

4) strona skladajac wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczego6lnoSci:

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
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1.

b) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatow lub ustug miat wptyw na
koszt realizacji zamowienia.
5) taczna warto$¢ zmian wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyzsza niz 2 %
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy.
6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§20
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoS$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujga przechowywanie

danych osobowych.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie pdézniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajag postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okresSlonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
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17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitkuy,
zamawiajgcy moze zadac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnoSci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie

niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych

osobowych.
§21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$S¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
§ 22
Polubowne rozwigzywanie sporow

1. W przypadku =zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajgcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,

strony zobowiazuja sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.

2. Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego

Sadu.
§23
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje sie przepisy

obowigzujacego prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych.

2. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazadac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z

realizacja umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad witasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
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5. Zatagcznikami do umowy s3a:
1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia.
2) Dokumentacje projektowe.
3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiOR).
4) Przedmiary robot.
5) Ztozona oferta.
6) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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